Abony Mária Terézia utca burkolatfelújítás kivitelezés ütemterve

| Megnevezés | 7. 10. | 7. 11. | 7. 12. | 7. 13. | 7. 14. | 7. 15. | 7. 16. | 7. 17. | 7. 18. | 7. 19. | 7. 20. | 7. 21. | 7. 22. | 7. 23. | 7. 24. | 7. 25. | 7. 26. | 7. 27. | 7. 28. | 7. 29. | 7. 30. | 7. 31. | 8. 1. | 8. 2. | 8. 3. | 8. 4. | 8. 5. | 8. 6. | 8. 7. | 8. 8. | 8. 9. | 8. 10. | 8. 11. | 8. 12. | 8. 13. | 8. 14. | 8. 15. | 8. 16. | 8. 17. | 8. 18. | 8. 19. | 8. 20. | 8. 21. | 8. 22. | 8. 23. | 8. 24. | 8. 25. | 8. 26. | 8. 27. | 8. 28. | 8. 29. | 8. 30. | 8. 31. | 9. 1. | 9. 2. | 9. 3. | 9. 4. | 9. 5. | 9. 6. | 9. 7. | 9. 8. | 9. 9. | 9. 10. | 9. 11. | 9. 12. | 9. 13. | 9. 14. | 9. 15. | 9. 16. | 9. 17. | 9. 18. | 9. 19. | 9. 20. |
|---|---|---