

MŰSZAKI ÜTEMTERV - 2 - Ungár kúria felújítása 2740 Abony, Szolnoki Út 3.

MEGNEVEZÉS	2024 év																																																				2025 év						
	Január				Február				Március				Április				Május				Június				Július				Augusztus				Szeptember				Október				November				December				Január		Február								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	01	02	03	04	05	06	07
Szerződés hatálybalépése: 2024.01.02.																																																											
Munkaterület átadás: 2024.01.22																																																											
Építészeti statika																																																											
Üdvari homlokzatok																																																											
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása																																																											
Zsaluzás és állványozás																																																											
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése																																																											
Falazás és egyéb kőművesmunka																																																											
Ácsmunka																																																											
Vakolás és rabcolás																																																											
Bádogozás																																																											
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése																																																											
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése																																																											
Felületképzés																																																											
Szigetelés																																																											
Belső felújítás																																																											
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása																																																											
Zsaluzás és állványozás																																																											
Irtás, föld- és sziklamunka																																																											
Helyszíni beton és vasbeton munka																																																											
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése																																																											
Falazás és egyéb kőművesmunka																																																											
Ácsmunka																																																											
Vakolás és rabcolás																																																											
Szárazpítés																																																											
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés																																																											
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése																																																											
Úvegezés																																																											
Felületképzés																																																											
Szigetelés																																																											
Külső munkák																																																											
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása																																																											
Zsaluzás és állványozás																																																											
Irtás, föld- és sziklamunka																																																											
Szivárgóépítés, alagsóvezetés																																																											
Síkalapozás																																																											
Helyszíni beton és vasbeton munka																																																											
Falazás és egyéb kőművesmunka																																																											
Tetőfedés																																																											
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés																																																											
Bádogozás																																																											
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése																																																											
Szigetelés																																																											
Épületgépészeti csővezeték szerelése																																																											
Felvonulási létesítmények																																																											
Felvonulási létesítmények																																																											
Költségtérítések																																																											
Akadálymentesítés																																																											
Kertészet																																																											
Bontási és előkészítési munkák																																																											
Tereprendezés																																																											
Építési munkák																																																											
Park berendezések																																																											
Kertészeti munkák																																																											
Épületgépészet																																																											
Vízellátás-Csatornázás																																																											
Légtechnika																																																											
Fűtés																																																											
Villamosság																																																											
Erősáram																																																											
Gyengeáram																																																											
Villámvédelem																																																											
Műszaki átadás-átvétel megkezdése: 2025.01.22																																																											
Műszaki átadás -átvétel lezárása: (30 nap) 2025.02.21																																																											