

MŰSZAKI ÜTEMTERV - 1 - Kostyán Andor kúria felújítása 2740 Abony, Vasút Út 15.

MEGNEVEZÉS	2024 év																																																				2025 év						
	Január				Február				Március				Április				Május				Június				Július				Augusztus				Szeptember				Október				November				December				Január		Február								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	01	02	03	04	05	06	07
<b>Szerződés hatálybalépése: 2024.01.02.</b>																																																											
<b>Munkaterület átadás: 2024.01.22</b>																																																											
<b>Építészeti-statika</b>																																																											
<b>Felvonulási létesítmények</b>																																																											
<b>Építészeti munkarész</b>																																																											
Bontás, építőanyagok újrahaznosítása																																																											
Zsaluzás és állványozás																																																											
Irtás, föld- és sziklamunka																																																											
Síkalapozás																																																											
Helyszíni beton és vasbeton munka																																																											
Előregyártott építészeti elem elhelyezése és szerelése																																																											
Falazás és egyéb kőművesmunka																																																											
Acsmunka																																																											
Vakolás és rabilolás																																																											
Szárazépítés																																																											
Tetőfedés																																																											
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés																																																											
Bádogozás																																																											
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése																																																											
Rém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése																																																											
Felületképzés																																																											
Szigetelés																																																											
<b>Statika</b>																																																											
Bontás, építőanyagok újrahaznosítása																																																											
Zsaluzás és állványozás																																																											
Irtás, föld- és sziklamunka																																																											
Síkalapozás																																																											
Helyszíni beton és vasbeton munka																																																											
Falazás és egyéb kőművesmunka																																																											
Acsmunka																																																											
<b>Akadálymentesítés</b>																																																											
<b>Kertészet</b>																																																											
Bontási és előkészítési munkák																																																											
Tereprendezés																																																											
Építési munkák																																																											
Park berendezések																																																											
Kertészeti munkák																																																											
<b>Épületgépészet</b>																																																											
Vízellátás-Csatornázás																																																											
Központi fűtés																																																											
Hősz. kült. kiszellőztetés																																																											
Vízesblokkok elszívása																																																											
Pice szellőzés																																																											
<b>Villamosság</b>																																																											
Erősáram																																																											
Gyengeáram																																																											
<b>Villámvédelem</b>																																																											
<b>Műszaki átadás-átvétel megkezdése: 2025.01.22</b>																																																											
<b>Műszaki átadás -átvétel lezárása: (30 nap) 2025.02.21</b>																																																											

